



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০১৬.২১-৬৬


তারিখ: ১২/০২/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।


সূত্র: গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১৬/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.৩৫৩২.৩০১.০৬.০০৫.২৩-১২৮২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

- ২। Specification এ যন্ত্রপাতির Brand, Model ও Country of origin উল্লেখ করা যাবে না।
- ৩। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেমটি অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM) সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা হতে যাবেনা;
- ৫। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৬। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৭। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৮। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

  
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ  
গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
গোপালগঞ্জ।

  
১২/০২/২৩

**Gopalganj Polytechnic Institute  
Annual Procurement Plan: 2022-23**

Ministry / Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code  
Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Gopalganj Polytechnic Institute	160-02-06-132550

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million/Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GPI/Tender/GR-1	Supply and Installation of Engineering & other Accessories for Computer Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.492100	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
GPI/Tender/GR-2	Supply and Installation of Engineering & other Accessories for Computer, Electrical & Electronics Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.471926	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
GPI/Tender/GR-3	Supply and Installation of Engineering & other Accessories for RAC & Food Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.463612	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
GPI/Tender/GR-4	Supply and Installation of Office Accessories (৪১১২৩১০)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.320000	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
								Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										

Checked  
Verified

মোঃ মাহিনুর রহমান  
 অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)  
 গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট  
 চন্দ্রদ্বীপায়া, গোপালগঞ্জ

মোঃ মাহিনুর রহমান  
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকৌশল)  
 নারায়ণী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

২০২৬

**Gopalganj Polytechnic Institute**  
**Annual Procurement Plan: 2022-23**

Ministry / Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code  
Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Gopalganj Polytechnic Institute	160-02-06-132550

Budget Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Million/Tk.	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GPI/Tender/GR-1	Supply and Installation of Engineering & other Accessories for Computer Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.492100	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
GPI/Tender/GR-2	Supply and Installation of Engineering & other Accessories for Computer,Electrical& Electronics Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.471926	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
GPI/Tender/GR-3	Supply and Installation of Engineering & other Accessories for RAC&Food Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	2.463612	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
GPI/Tender/GR-4	Supply and Installation of Office Accessories (৪১১২৩১০)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	0.320000	Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										
								Planned Dates	0	20-02-23	05-03-23	12-03-23	19-03-23	26-03-23	22-04-23		24-05-23	93 days
								Planned Days	0	0	14	07	07	07	28	63	30	
								Actual Dates										

Checked  
Verified

মোঃ মাহমুদুল হক  
সহকারী পরিচালক  
(প্রশাসনিক বিষয়)  
কাকিয়ারি নিকট অফিস, ঢাকা

মোঃ মাহমুদুল হক  
অধ্যক্ষ (ডায়েরী)  
গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট  
চন্দ্রদ্বীপলিয়া, গোপালগঞ্জ।